

График завершения работ по КП 2020 года

И.о. генерального директора Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области

В.Ю. Лысов

№ п/п	МО	Адрес МКД	ФИО куратора Фонда	ФИО куратора Фонда по лифтам	ФИО куратора Фонда по ПСД	Виды работ	Номер договора	Организация подрядчик	Примечания	Прожиточные даты завершения работ (сутки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 106-й кв-л, д. 10	Пильмачев И.Д.							31.08.2020
2	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 106-й кв-л, д. 8	Пильмачев И.Д.							31.08.2020
3	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 107-й кв-л, д. 6	Пильмачев И.Д.							31.08.2020
4	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 177-й кв-л, д. 7А	Пильмачев И.Д.	Королев С.В.	Ларионова М.А.	Лифт				31.08.2020
5	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 178-й кв-л, д. 13 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
6	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 178-й кв-л, д. 7 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
7	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 179-й кв-л, д. 1 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	01/7/2020	ООО "Иркутскэлектротехника"	Заключен договор	31.07.2020
8	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 179-й кв-л, д. 3 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
9	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 182-й кв-л, д. 1 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
10	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 182-й кв-л, д. 14 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
11	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 182-й кв-л, д. 4 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
12	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 182-й кв-л, д. 8 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
13	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 188-й кв-л, д. 1 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
14	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 188-й кв-л, д. 16 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
15	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 189-й кв-л, д. 11 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
16	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 189-й кв-л, д. 13 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
17	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 189-й кв-л, д. 5 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
18	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 207/210 кв-л, д. 10 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
19	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 207/210 кв-л, д. 6 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	01/7/2020	ООО "Иркутскэлектротехника"	Заключен договор	31.07.2020
20	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 207/210 кв-л, д. 7 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
21	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 9-й мкр., д. 21 (335 серия)	Пильмачев И.Д.						Готовятся документы на ЭА	31.08.2020
22	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 34-й кв-л, д. 2	Пильмачев И.Д.				27/А/2020 (крыша)	ООО СПК "Вертикаль"	Заключен договор	30.07.2020
23	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 34-й кв-л, д. 7	Пильмачев И.Д.				27/А/2020 (крыша)	ООО СПК "Вертикаль"	Заключен договор	30.07.2020
24	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 61-й кв-л, д. 11	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	02/7/2020	ООО "ВТП Инжиниринг"	Заключен договор	31.08.2020
25	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 72-й кв-л, д. 1 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
26	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 72-й кв-л, д. 10 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	01/7/2020	ООО "Иркутскэлектротехника"	Заключен договор	31.07.2020
27	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 72-й кв-л, д. 12 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
28	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 72-й кв-л, д. 14 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	01/7/2020	ООО "Иркутскэлектротехника"	Заключен договор	31.07.2020
29	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 72-й кв-л, д. 14а (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	15/7/2020	ООО "ВТП Инжиниринг"	Заключен договор	01.07.2020
30	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 72-й кв-л, д. 16 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
31	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 72-й кв-л, д. 5 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
32	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 75-й кв-л, д. 14	Пильмачев И.Д.				27/А/2020 (крыша, ТЦ)	ООО СПК "Вертикаль"	Заключен договор	30.07.2020
33	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 75-й кв-л, д. 17	Пильмачев И.Д.				27/А/2020 (крыша, площадь)	ООО СПК "Вертикаль"	Заключен договор	30.07.2020
34	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 75-й кв-л, д. 2	Пильмачев И.Д.							31.08.2020
35	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 75-й кв-л, д. 4	Пильмачев И.Д.				27/А/2020 (крыша, площадь)	ООО СПК "Вертикаль"	Заключен договор	30.07.2020
36	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 75-й кв-л, д. 8	Пильмачев И.Д.				27/А/2020 (крыша, площадь)	ООО СПК "Вертикаль"	Заключен договор	30.07.2020
37	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 80-й кв-л, д. 3	Пильмачев И.Д.							31.08.2020
38	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 80-й кв-л, д. 4	Пильмачев И.Д.							31.08.2020
39	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 80-й кв-л, д. 7	Пильмачев И.Д.							31.08.2020
40	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 80-й кв-л, д. 8	Пильмачев И.Д.							31.08.2020
41	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 80-й кв-л, д. 9	Пильмачев И.Д.							31.08.2020
42	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 81-й кв-л, д. 15	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
43	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 81-й кв-л, д. 2	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
44	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 82-й кв-л, д. 5 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
45	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 82-й кв-л, д. 6 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
46	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 82-й кв-л, д. 7 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
47	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 82-й кв-л, д. 8 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
48	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 84-й кв-л, д. 14 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
49	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 85-й кв-л, д. 12 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
50	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 85-й кв-л, д. 15 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
51	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 85-й кв-л, д. 2 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
52	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 85-й кв-л, д. 23 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
53	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 86-й кв-л, д. 11 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
54	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 86-й кв-л, д. 40 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
55	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 88-й кв-л, д. 21 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020

№ п/п	МО	Адрес МОД	ФИО куратора Фонда	ФИО куратора Фонда по лифтам	ФИО куратора Фонда по ПСД	Виды работ	Номер договора	Организация подрядчик	Примечания	Проектные даты завершения работ (смету)
56	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 88-й кв-л, д. 24 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
57	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 88-й кв-л, д. 8 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	15/7/2020	ООО "ВТП Нижнеирбит"	Заключен договор	01.07.2020
58	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 89-й кв-л, д. 30 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
59	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 91-й кв-л, д. 13 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
60	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 92/93 кв-л, д. 2 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
61	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 92-й кв-л, д. 17 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
62	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 92-й кв-л, д. 5 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
63	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 92-й кв-л, д. 6 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	01/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	31.07.2020
64	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 93-й кв-л, д. 18 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	01/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	31.07.2020
65	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 94-й кв-л, д. 15 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
66	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 94-й кв-л, д. 2 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
67	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 94-й кв-л, д. 22 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
68	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 95-й кв-л, д. 4 (335 серия)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
69	Ангарское городское МО	г. Ангарск, 95-й кв-л, д. 9	Пильмачев Н.Д.	Кроков С.В.	Ларионова М.А.	Лифт	08/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
70	Ангарское городское МО	г. Ангарск, А кв-л, д. 3	Пильмачев Н.Д.							31.08.2020
71	Ангарское городское МО	г. Ангарск, А кв-л, д. 5	Пильмачев Н.Д.							31.08.2020
72	Ангарское городское МО	г. Ангарск, А кв-л, д. 12	Пильмачев Н.Д.							31.08.2020
73	Ангарское городское МО	г. Ангарск, Б кв-л, д. 14	Пильмачев Н.Д.							31.08.2020
74	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Гидростроитель, Байкальская ул., д. 13	Грошев М.С.							31.08.2020
75	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Гидростроитель, Габинулина ул., д. 7а	Грошев М.С.							31.08.2020
76	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Копцова ул., д. 7А	Грошев М.С.							31.08.2020
77	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Курова ул., д. 11А	Грошев М.С.							31.08.2020
78	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, 40 лет Победы ул., д. 14	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
79	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, 40 лет Победы ул., д. 4	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.					31.08.2020
80	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, 40 лет Победы ул., д. 8	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
81	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Возрождения ул., д. 10	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
82	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Возрождения ул., д. 16	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
83	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Возрождения ул., д. 3	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
84	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Возрождения ул., д. 6	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
85	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Возрождения ул., д. 8	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
86	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Гагарина ул., д. 91	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
87	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Гагарина ул., д. 93	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
88	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Гагарина ул., д. 95	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
89	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Гагарина ул., д. 99	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
90	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Космонавтов б-р., д. 2	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт			Готовятся документы на ЭА	31.08.2020
91	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Копцова ул., д. 1	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
92	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Круной ул., д. 11	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт			Готовятся документы на ЭА	31.08.2020
93	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Круной ул., д. 17	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	09/7/2020	ООО "Иристробикантга"	Заключен договор	10.06.2020
94	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Купцова ул., д. 7	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	10/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	31.08.2020
95	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Купцова ул., д. 9	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	10/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	31.08.2020
96	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Курцова ул., д. 56	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт				31.08.2020
97	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Ленина пр-кт., д. 29	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт				31.08.2020
98	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Ленина пр-кт., д. 4	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	10/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	31.08.2020
99	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Ленина пр-кт., д. 42	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	10/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	31.08.2020
100	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Ленина пр-кт., д. 7	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	10/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	31.08.2020
101	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Маршала Жукова ул., д. 3	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	10/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	31.08.2020
102	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Маршала Жукова ул., д. 4	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	10/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	31.08.2020
103	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Маршала Жукова ул., д. 5	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	10/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	31.08.2020
104	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Маршала Жукова ул., д. 8	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	10/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	31.08.2020
105	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Металлургов ул., д. 33	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт				31.08.2020
106	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Мира ул., д. 60	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	10/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	31.08.2020
107	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Мухомова ул., д. 10	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	11/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	10.06.2020
108	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Мухомова ул., д. 8А	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт				31.08.2020
109	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Победы б-р., д. 10	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	11/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	10.06.2020
110	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Победы б-р., д. 12	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	12/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	01.06.2020
111	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Победы б-р., д. 16	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт	11/7/2020	ООО "СПС"	Заключен договор	10.06.2020
112	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Рабочая ул., д. 63	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт			Готовятся документы на ЭА	31.08.2020
113	МО города Братска	г. Братск, жилой район, Центральный, Советская ул., д. 16	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт				31.08.2020

№ п/п	МО	Адрес МКД	ФИО куратора Фонда	ФИО куратора Фонда по дефакто	ФИО куратора Фонда по ПСД	Виды работ	Номер договора	Организация подрядчик	Примечания	Промежуточные даты завершения работ (даты)
498	Жигаловское МО	р-н Жигаловский, рп. Жигалово, Советская ул., д. 86	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	01/7/2020	ООО "Престройка-Ита"	Заключен договор	31.07.2020
499	Жигаловское МО	р-н Жигаловский, рп. Жигалово, Советская ул., д. 90	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	01/7/2020	ООО "Престройка-Ита"	Заключен договор	31.07.2020
500	Куйтунское МО	р-н Куйтунский, с. Карышк, Советская ул., д. 2	Яковлев С.В.			СМР	16/А/2020	ООО "Престройка-Ита"	Заключен договор	31.08.2020
501	Куйтунское МО	р-н Куйтунский, с. Карышк, Советская ул., д. 6	Яковлев С.В.			СМР	16/А/2020	ООО "Престройка-Ита"	Заключен договор	31.08.2020
502	Куйтунское МО	р-н Куйтунский, рп. Куйтун, Гвардейская ул., д. 2	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
503	Куйтунское МО	р-н Куйтунский, рп. Куйтун, Маршова пер., д. 1	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
504	Киренское районное МО	г. Киренск, мкр. Мельничный, кв-л. Советский, д. 28	Ветров С.В.							31.08.2020
505	Киренское районное МО	г. Киренск, мкр. Центральный, Бельковский пер., д. 1	Ветров С.В.							31.08.2020
506	Киренское районное МО	г. Киренск, мкр. Центральный, Комарова ул., д. 9	Ветров С.В.							31.08.2020
507	Киренское районное МО	г. Киренск, мкр. Центральный, Комсомольская ул., д. 20	Ветров С.В.							31.08.2020
508	Киренское районное МО	г. Киренск, мкр. Центральный, Комсомольская ул., д. 22	Ветров С.В.							31.08.2020
509	Киренское районное МО	г. Киренск, мкр. Центральный, Комсомольская ул., д. 47	Ветров С.В.							31.08.2020
510	МО Нижнеилимский район	г. Железнодорожно-Илимский, 1-й кв-л, д. 63а	Грошева М.С.							31.08.2020
511	МО Нижнеилимский район	г. Железнодорожно-Илимский, 1-й кв-л, д. 83	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО			Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
512	МО Нижнеилимский район	г. Железнодорожно-Илимский, 1-й кв-л, д. 86	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО			Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
513	МО Нижнеилимский район	г. Железнодорожно-Илимский, 1-й кв-л, д. 88	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО			Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
514	МО Нижнеилимский район	г. Железнодорожно-Илимский, 1-й кв-л, д. 90	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО			Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
515	МО Нижнеилимский район	г. Железнодорожно-Илимский, 2-й кв-л, д. 64	Грошева М.С.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
516	МО Нижнеилимский район	г. Железнодорожно-Илимский, 2-й кв-л, д. 66	Грошева М.С.							31.08.2020
517	МО Нижнеилимский район	рп. Ягала, Звездный мкр., д. 3	Грошева М.С.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
518	МО Нижнеилимский район	рп. Ягала, Комсомольск мкр., д. 9	Грошева М.С.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
519	МО Нижнеилимский район	г. Нижнеилимск, Гоголя ул., д. 81	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
520	МО Нижнеилимский район	г. Нижнеилимск, Экономическая 2-я ул., д. 24	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО			Исключить аварийный	31.08.2020
521	МО Нижнеилимский район	г. Нижнеилимск, Индустриальная ул., д. 1	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
522	МО Нижнеилимский район	г. Нижнеилимск, Индустриальная ул., д. 10	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
523	МО Нижнеилимский район	г. Нижнеилимск, Индустриальная ул., д. 6	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
524	МО Нижнеилимский район	г. Нижнеилимск, Калнина ул., д. 142	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
525	МО Нижнеилимский район	г. Нижнеилимск, Калнина ул., д. 57	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
526	МО Нижнеилимский район	г. Нижнеилимск, Комсомольская ул., д. 2	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
527	МО Нижнеилимский район	г. Нижнеилимск, Комсомольская ул., д. 4	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
528	МО Нижнеилимский район	г. Нижнеилимск, Крайновского ул., д. 13	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
529	МО Нижнеилимский район	г. Нижнеилимск, Розы Шнейдерсон ул., д. 358	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
530	кзс-Чуйский муниципальный	пгт. Мама, Советская ул., д. 31	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
531	кзс-Чуйский муниципальный	пгт. Мама, Советская ул., д. 33	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
532	кзс-Чуйский муниципальный	пгт. Мама, Советская ул., д. 34	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
533	кзс-Чуйский муниципальный	пгт. Мама, Советская ул., д. 36	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
534	кзс-Чуйский муниципальный	пгт. Мама, Советская ул., д. 37	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
535	кзс-Чуйский муниципальный	пгт. Мама, Урицкого ул., д. 4	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
536	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Гагарина, д. 146 (335 этаж)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО			Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
537	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Гагарина, д. 150 (335 этаж)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО			Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
538	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Южный, 2-й кв-л, д. 21	Пинчук А.В.							31.08.2020
539	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Южный, 2-й кв-л, д. 54 (335 этаж)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО			Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
540	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Южный, 3-й кв-л, д. 10	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
541	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Южный, 3-й кв-л, д. 12	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
542	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Южный, 3-й кв-л, д. 20	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
543	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Южный, 4-й кв-л, д. 2	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
544	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Южный, 4-й кв-л, д. 13	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
545	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Южный, 4-й кв-л, д. 14	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
546	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Южный, 4-й кв-л, д. 19 (335 этаж)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО			Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
547	МО Саяно-Судетский район	г. Байгалск, мкр. Южный, 4-й кв-л, д. 20 (335 этаж)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО			Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
548	МО Саяно-Судетский район	г. Саянодск, Ленина ул., д. 113	Пинчук А.В.							31.08.2020
549	МО Тайшетский район	г. Тайшет, Гагарина ул., д. 117	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
550	МО Тайшетский район	г. Тайшет, Гагарина ул., д. 121	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
551	МО Тайшетский район	г. Тайшет, Гагарина ул., д. 123	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
552	МО Тайшетский район	г. Тайшет, Гагарина ул., д. 125	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
553	МО Тайшетский район	г. Тайшет, Гагарина ул., д. 92	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
554	МО Тайшетский район	г. Тайшет, Октябрьская ул., д. 90	Кузьмин К.Ю.							31.08.2020
555	МО Турунжский район	р-н Турунжский, с. Алей, Привокзальная ул., д. 1	Яковлев С.В.							31.08.2020
556	МО Турунжский район	р-н Турунжский, с. Алей, Привокзальная ул., д. 3	Яковлев С.В.							31.08.2020
557	Усть-Оленёкское МО	р-н Усть-Оленёкский, рп. Средний, ул. ДОС, д. 1	Ветров С.В.							31.08.2020

№ п/п	МО	Адрес МКД	ФИО куратора Фонда	ФИО куратора Фонда по лифтам	ФИО куратора Фонда по ПСД	Виды работ	Номер договора	Организация подрядчик	Примечания	Принятые даты завершения работ (с/по)
558	Удольское МО	р-н. Удольский, рп. Средний, ул. ДОС, д. 10	Ветров С.В.							31.08.2020
559	Удольское МО	р-н. Удольский, рп. Средний, ул. ДОС, д. 6	Ветров С.В.							31.08.2020
560	Удольское МО	р-н. Удольский, рп. Средний, ул. ДОС, д. 7	Ветров С.В.							31.08.2020
561	Удольское МО	р-н. Удольский, рп. Средний, ул. ДОС, д. 8	Ветров С.В.							31.08.2020
562	Удольское МО	р-н. Удольский, рп. Средний, ул. ДОС, д. 9	Ветров С.В.							31.08.2020
563	Удольское МО	р-н. Удольский, п. Новомыльницкий, Матросова ул., д. 3	Ветров С.В.							31.08.2020
564	Удольское МО	р-н. Удольский, п. Новомыльницкий, Матросова ул., д. 4	Ветров С.В.							31.08.2020
565	Усть-Кутское МО	г. Усть-Кут, Речников ул., д. 28	Грошев М.С.							31.08.2020
566	Усть-Кутское МО	г. Усть-Кут, Речников ул., д. 30	Грошев М.С.							31.08.2020
567	Усть-Кутское МО	г. Усть-Кут, Речников ул., д. 38	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
568	Усть-Кутское МО	г. Усть-Кут, Речников ул., д. 39	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
569	Усть-Кутское МО	г. Усть-Кут, Речников ул., д. 41	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
570	Усть-Кутское МО	г. Усть-Кут, Речников ул., д. 45	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
571	Усть-Кутское МО	г. Усть-Кут, Кирова ул., д. 28	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт				31.08.2020
572	Усть-Кутское МО	г. Усть-Кут, Школьный пер., д. 1	Грошев М.С.	Грошев М.С.	Ларионова М.А.	Лифт				31.08.2020
573	Усть-Кутское МО	г. Усть-Кут, Речников ул., д. 47	Грошев М.С.							31.08.2020
574	Усть-Кутское МО	г. Усть-Кут, Речников ул., д. 49 (335 этаж)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
575	Усть-Кутское МО	г. Усть-Кут, Речников ул., д. 53 (335 этаж)	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО				31.08.2020
576	Усть-Удинский район	р-н. Усть-Удинский, п. Усть-Уда, Горького ул., д. 18	Элов А.В.							31.08.2020
577	Чунское МО	рп. Чунский, 50 лет Октября ул., д. 1	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	01/7/2020	ООО "Ирстробинтэл"	Заключен договор	31.07.2020
578	Чунское МО	рп. Чунский, 50 лет Октября ул., д. 10	Кузнецов К.Ю.			СМР	16/А/2020	ООО "Ирстробинтэл"	Заключен договор	31.08.2020
579	Чунское МО	рп. Чунский, 50 лет Октября ул., д. 2	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	01/7/2020	ООО "Ирстробинтэл"	Заключен договор	31.07.2020
580	Чунское МО	рп. Чунский, 50 лет Октября ул., д. 9	Ларионова М.А.		Ларионова М.А.	ТО	01/7/2020	ООО "Ирстробинтэл"	Заключен договор	31.07.2020
581	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 25	Яковлев С.В.	Корнеев С.В.	Ларионова М.А.	Лифт				31.08.2020
582	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 1	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
583	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 2	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
584	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 21	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
585	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 22	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
586	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 25	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
587	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 26	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
588	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 28	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
589	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 29	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
590	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 30	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
591	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 32	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
592	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 34	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
593	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 35	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020
594	Шелеховское МО	г. Шелехов, 7-й кв-л, д. 39	Яковлев С.В.						Готовятся документы на ЗА	31.08.2020

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
по организационно-техническому обеспечению

А.В. Сучилин